CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Lavoro:

S.S. N° 14 "DELLA VENEZIA GIULIA"

LAVORI DI SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE al km 122+300 IN COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI (ZONA AEROPORTO)

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.

	ATTIVITÀ	DURATA ATTIVITÀ
PROGETTO	Approvazione progetto preliminare da parte di F.V.G.S. e stipula *accordo di programma da parte della R.A.F.V.G.* (15 gg)	07/04/2014 – 21/04/2014
	Fase istruttoria prelimnare alla redazione del progetto definitivo	21/04/2014 – 05/05/2014
	Redazione del progetto definitivo (60 gg)	21/04/2014 – 16/06/2014
	Verifica e approvazione del progetto definitivo (15 gg)	16/06/2014 – 30/06/2014
	Nuoola osta e Autorizzazioni (30 gg)	30/06/2014 – 28/07/2014
	Verifica e approvazione del progetto esecutivo (15 gg)	28/07/2014 – 11/08/2014
	Redazione del progetto esecutivo (30 gg)	11/08/2014 – 08/09/2014
	Verifica e approvazione del progetto esecutivo (15 gg)	08/09/2014 – 22/09/2014
	Deposito delle strutture, autorizzaizioni	08/09/2014 – 22/09/2014
APPALTO OPERE	Procedure di gara d'appalto, aggiudicazione provvisori/definitiva, contratto, consegna lavori (120 gg)	06/10/2014 – 17/12/2014
	Esecuzione dei lavori (180 gg)	17/12/2014 – 28/01/2015
	Procedure ammisnitrative di fine lavori e collaudo (180 gg)	28/01/2015 – 29/03/2015

TOTALE: 356 GIORNI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO: IL PRESIDENTE