

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA L.R. 20 MARZO 2000, N. 7 PER LA "MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA TRIESTINA"

TRA:

- La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità denominata "Regione", rappresentata dall'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università Mariagrazia Santoro;
- Il Comune di Trieste, rappresentato dal Sindaco Roberto Cosolini;
- La Provincia di Trieste, rappresentata dal Presidente Maria Teresa Bassa Poropat;
- L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" rappresentata dal Direttore generale Francesco Cobello;
- L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Burlo Garofolo" rappresentato dal Direttore amministrativo Stefano Dorbolò;
- L'A.N.A.S. S.p.A. rappresentato dal Capo Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia Giuseppe Ferrara.

**Premesso che:**

- in data 28 maggio 2007 è stato sottoscritto dalle Parti l'Accordo di programma per il riordino del complesso ospedaliero di Cattinara, ratificato dal Consiglio Comunale di Trieste il 25 giugno 2007 e approvato con decreto del Presidente della Regione di data 29 agosto 2007, n. 0270/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del 12 settembre 2007;
- successivamente, il Comune di Trieste, con deliberazione giunta n. 399 di data 11 ottobre 2007, ha dato mandato ai propri uffici di avviare un



procedimento ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R. 7/2000 per addivenire ad una modifica del citato Accordo di programma con il duplice fine di:

- concordare una soluzione progettuale per la viabilità di accesso al complesso ospedaliero di Cattinara, alternativa a quella prevista nell'articolo 9 dell'Accordo di programma e denominata "Nuovo svincolo sulla Grande Viabilità Triestina";
- approvare contestualmente gli elaborati tecnici relativi allo strumento attuativo, nell'ottica di non ritardare l'avvio degli interventi relativi al riordino della rete ospedaliera;

**Considerato** che gli Enti sottoscrittori hanno individuato di comune accordo le opere per riorganizzare ed adeguare la viabilità esterna al comprensorio ospedaliero e che sono state definite le modalità per l'attuazione degli interventi pubblici all'interno dell'ambito che l'Azienda Ospedaliera Universitaria si impegna a realizzare;

**Atteso** che, in conformità allo schema approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 401 del 23 febbraio 2009, nel marzo 2009 è stato sottoscritto tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste", l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Burlo Garofolo" e l'A.N.A.S. S.p.A. l'Accordo modificativo dell'Accordo di programma per il riordino della rete ospedaliera triestina stipulato il 28 maggio 2007;

**Atteso** che il predetto atto modificativo è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 12 maggio 2009, n. 0126/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 21 del 27 maggio 2009;

**Atteso** che, ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R. 7/2000, il Comune di Trieste, richiesto dal Sindaco del Comune di Trieste Roberto Cosolini, ha avviato il procedimento per addivenire ad una modifica del citato Accordo di programma con il duplice fine di:

- modificarne la durata e il relativo cronoprogramma;



- verificare l'opportunità di sviluppare una nuova soluzione progettuale per la viabilità di accesso al complesso ospedaliero di Cattinara, alternativa a quella prevista dall'atto del marzo 2009, denominata nuovo svincolo sulla Grande viabilità triestina;

**Dato atto** che le azioni sopra elencate, tutte necessarie per realizzare il riordino della rete ospedaliera triestina, rivestono un indubbio interesse pubblico e richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata degli enti pubblici sottoscrittori e la definizione di un nuovo Accordo di programma modificativo dei precedenti;

**Atteso** che nell'immediato appare necessario provvedere con urgenza alla modifica della durata dell'Accordo del marzo 2009, rinviando a successive eventuali determinazioni le valutazioni in ordine alla definizione di un nuovo percorso di accesso al complesso ospedaliero;

**Preso atto** che al fine di verificare la possibilità di stipulare l'Accordo di programma, il Sindaco ha convocato in data 25 novembre 2014 una Conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni già firmatarie degli Accordi di programma sopra citati e, all'esito della stessa, è stata accertata la comune e concorde volontà di pervenire alla stipula del presente Accordo di programma di modifica dei precedenti, per garantire il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza;

**Visti** gli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2014, n. 2362;

**Vista** la deliberazione della Giunta provinciale 1° dicembre 2014, n. 162;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale 2 dicembre 2014, n. 520;

**Vista** la deliberazione 1° dicembre 2014, n. 372 del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste";

**Visto** il decreto 9 dicembre 2014, n. 101 del Direttore generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Burlo Garofolo";



**Vista** la Procura speciale conferita dall'A.N.A.S. S.p.A.al Capo Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia del 14 luglio 2011, rep. 77293 rogito n. 19180 del dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma.

Tutto ciò premesso la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, l'Azienda Ospedaliero- Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste", l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Burlo Garofolo" e l'A.N.A.S.S.p.A convengono, per le parti di rispettiva competenza, quanto segue:

### **Articolo 1**

(Recepimento delle premesse e finalità dell'Accordo)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, che viene sottoscritto fra le parti sopra indicate, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, al fine di modificare l'Accordo di programma per il riordino del complesso ospedaliero di Cattinara, sottoscritto in data 28 maggio 2007, così come modificato nel marzo 2009.

### **Articolo 2**

(Oggetto dell'Accordo)

1. La modifica all'Accordo di programma per il riordino della rete ospedaliera triestina prevede la modifica del cronoprogramma e della durata dell'Accordo di programma stipulato il 28 maggio 2007, come modificato nel marzo 2009.
2. L'Accordo di programma sottoscritto il 28 maggio 2007, viene modificato dal presente Accordo; gli elementi di variazione sono contenuti nel presente testo.



### **Articolo 3**

(Durata dell'Accordo)

1. L'Accordo di programma ha durata sino al 31 dicembre 2018. L'Accordo può venir prorogato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000.

### **Articolo 4**

(Cronoprogramma)

1. Per consentire la realizzazione coordinata degli interventi descritti nell'Accordo del marzo 2009 sono modificati i cronoprogrammi di massima di cui all'Allegato 1.2 dello Studio di fattibilità per il collegamento tra la grande viabilità triestina e il polo ospedaliero di Cattinara e all'Elaborato R.E. Programma d'attuazione degli interventi e relazione economica (allegato tecnico dell'Accordo) nei termini per consentire la durata di cui all'articolo 3.

2. Le Parti si impegnano a predisporre i cronoprogrammi definitivi entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione di approvazione del presente Accordo di modifica.

### **Articolo 5**

(Modifiche)

1. L'Accordo può venir modificato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000.

### **Articolo 6**

(Entrata in vigore dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di programma entra in vigore il giorno successivo alla stipulazione.



2. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del presente Accordo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

### **Articolo 7**

(Modifica impegni)

1. Le Parti, a seguito di quanto previsto nel presente atto, si impegnano ad avviare il procedimento per concordare una soluzione progettuale per la viabilità di accesso al complesso ospedaliero di Cattinara.

Atto sottoscritto in modalità digitale. Il Signor Giuseppe Ferrara sottoscrive l'atto con firma autografa in quanto sprovvisto di certificato di firma digitale.

L'Assessore regionale Mariagrazia Santoro

*sottoscritto digitalmente*

Il Presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat

*sottoscritto digitalmente*

Il Sindaco del Comune di Trieste Roberto Cosolini

*sottoscritto digitalmente*


Il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" Francesco Cobello

*sottoscritto digitalmente*

Il Direttore amministrativo dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Burlo Garofolo" Stefano Dorbolò

*sottoscritto digitalmente*

Il Capo Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia dell'A.N.A.S. S.p.A. Giuseppe Ferrara



VISTO: IL PRESIDENTE